

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A 2011. 06. 07-én kelt, a Budapest, XXII. ker. **Zagyva utca** útépítésére vonatkozó szerződést,

amely létrejött egyrészről a **Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat** székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Adószáma: 15522001-2-43

Bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank Rt. 11784009-15522001-00000000

Képviselőtében: **Szabolcs Attila polgármester, mint megrendelő** valamint a

Vianova 87 Zrt.

székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67

Bankszámla száma: 10102093-16267103-00000004

Képviselőtében: **Csonki Zoltán műszaki igazgató**

Adószám: 13839129-2-43

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-045558

és

a **Pentavia Kft.**

székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. fsz. 1.

Bankszámla száma: 10102529-44843000-01000004

Képviselőtében: **Kreisz Zsolt ügyvezető**

Adószám: 13988955-2-43

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-937490

mint vállalkozók között a felek az alábbiak szerint módosítják:

Az útépítési munkák kivitelezésének megkezdése előtt a Fővárosi Vízművek Zrt. jelezte, hogy a vízvezeték rossz állapota miatt soron kívüli vezeték rekonstrukciót tart szükségesnek. Erre vonatkozóan a tervezési-engedélyezési eljárást a Vízművek Zrt. elindította, a vezeték cserére várhatóan 2011. októberében kerül sor. A vezeték rekonstrukciót követően indítható az útépítés (időjárás függvényében vagy még ebben az évben, vagy csak a jövő év tavaszán. Fentiek alapján a szerződés alábbi pontjai módosulnak:

I. „9. A kivitelezés befejezési határideje: **2012. 05. 15.** Megrendelő biztosítja vállalkozó részére az előteljesítés jogát.

Handwritten signature

II. A szerződés többi pontjai változatlanok maradnak.

A jelen szerződésmódosításban és az eredeti szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályai az irányadók.

A fenti tervezési szerződés módosítás felek közös megegyezésének megfelelően jött létre, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. augusztus „30.”

VIA NOVA 87
Közvetítő és Ügynök Zrt.
5.



[Handwritten signature]
Megrendelő

[Handwritten signature]
Vállalkozó

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

PENTAVIA
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1225 Budapest, Nagybányai út 254. B. ép. (sz.)
Adószám: 13988955-2-43
Cégl.: 01-09-037490
1R

[Handwritten signature]
Vállalkozó